
標茶町　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

霞城橋 弥栄４線 1973 15.50 2025 Ⅱ 2030
多和橋 多和京大線 1956 15.20 2025 Ⅰ 2030 塗装塗替、伸縮装置取替、橋梁護岸工 2020 2023 72
弥栄橋 磯分内弥栄線 1966 18.60 2025 Ⅰ 2030 支承取替、伸縮装置取替、床版防水工 2016 2017 23
開発橋 西熊牛北幹線 1976 155.70 2025 Ⅱ 2030 支承再据付、伸縮装置取替、防護柵取換 2023 2025 49
喜水橋 西熊牛北幹線 1993 78.60 2025 Ⅰ 2030
釧路川橋 磯分内中御卒別線 1988 171.70 2025 Ⅰ 2030
中沼橋 中御卒別沼幌線 1978 24.70 2025 Ⅰ 2030 支承取替、伸縮装置取替、床版防水工 2018 2019 41
一里橋 御卒別原野線 1976 45.60 2025 Ⅱ 2030 支承取替、伸縮装置取替、床版防水工 2018 2019 20
厚生橋 御卒別原野線 1979 118.90 2025 Ⅰ 2030 支承取替、ﾎﾞﾙﾄ取替、断面修復 2022 2023 25
三里橋 厚生６線 1980 40.40 2025 Ⅰ 2030
中久著呂橋 上久著呂１線 1973 37.40 2025 Ⅰ 2030 塗装塗替、支承取替、伸縮装置取替、床版防水工 2015 2017 101
共栄橋 下久著呂１線 1980 25.00 2025 Ⅰ 2030 支承取替、伸縮装置取替 2020 2021 24
新拓橋 新拓迂回線 1979 28.00 2025 Ⅰ 2030 支承取替、伸縮装置取替、床版防水工 2017 2018 28
雷別橋 下雷別１線 1964 6.60 2025 Ⅱ 2030
日暮橋 下茶安別牧野線 1979 12.40 2025 Ⅰ 2030 支承再据付、伸縮装置取替 2020 2021 19
東　橋 東阿歴内線 1977 35.00 2025 Ⅱ 2030
のぞみ橋 阿歴内遠野線 1999 24.10 2025 Ⅰ 2030
ｵﾓﾁｬﾘ橋 ルルラン通り 1983 29.40 2025 Ⅱ 2030
新富桜人道跨線橋 新富１号線 1976 16.50 2025 Ⅱ 2030 塗装塗替、当て板補強 2015 2017 28
第17号橋 虹別17号線 1991 23.80 2021 Ⅱ 2026
新興橋 虹別22号線 1968 20.00 2021 Ⅱ 2026
圭水橋 虹別ふ化場線 1968 12.50 2021 Ⅰ 2026 支承取替、伸縮装置交換 2014 2015 18
第１号橋 虹別69線 1980 13.50 2021 Ⅱ 2026
清水橋 虹別迂回線 1986 27.00 2021 Ⅱ 2026
緑　橋 虹別迂回線 1985 18.30 2021 Ⅰ 2026
金満橋 弥栄上磯分内線 1978 12.50 2021 Ⅲ 2026 支承補修工、伸縮装置取替、塗装塗替 2024 2028 37
上多和橋 弥栄8線 1979 16.10 2021 Ⅱ 2026
多和橋 弥栄8線 1979 33.20 2021 Ⅱ 2026
本多和橋 多和幹線 1988 13.46 2021 Ⅱ 2026
中多和橋 多和幹線 1994 18.80 2021 Ⅱ 2026
福島橋 福島幹線 1980 16.50 2021 Ⅱ 2026
平泉橋 西熊牛北幹線 1973 6.34 2021 Ⅱ 2026
第２号橋 西熊牛北幹線 1975 12.54 2021 Ⅱ 2026
第２平和橋 磯分内中御卒別線 2000 17.00 2021 Ⅰ 2026
栄　橋 小林栄線 1979 11.50 2021 Ⅲ 2026 支承補修工、伸縮装置取替、塗装塗替 2025 2029 27
西振橋 中御卒別１線 1972 30.80 2021 Ⅱ 2026
沼幌川橋 中御卒別８号沢線 1985 29.70 2021 Ⅱ 2026
池田橋 下御卒別１線 1973 14.46 2021 Ⅱ 2026
南標茶橋 南標茶迂回線 1982 2.90 2021 Ⅱ 2026
一の沢橋 御卒別幹線 2000 17.90 2021 Ⅱ 2026
下沼橋 沼幌川沿線 1982 12.28 2021 Ⅱ 2026
中央橋 沼幌川沿線 1977 6.34 2021 Ⅱ 2026
ｼｬｸﾗｲｯﾍﾟ1号橋 雷別幹線 1982 13.40 2021 Ⅱ 2026 支承取替、伸縮装置取替、床版防水工 2014 2014 15
ｼｬｸﾗｲｯﾍﾟ2号橋 雷別幹線 1982 15.90 2021 Ⅱ 2026
葵　橋 雷別幹線 1983 18.00 2021 Ⅰ 2026
雷旭橋 雷別幹線 1983 20.20 2021 Ⅱ 2026
暢洋橋 雷別幹線 1983 13.90 2021 Ⅰ 2026 支承取替、伸縮装置取替、床版防水工 2019 2020 30
共和橋 中茶安別共和線 1982 13.44 2021 Ⅱ 2026
潤彩橋 中茶安別共和線 1983 28.00 2021 Ⅰ 2026
珪藻橋 下ﾁｬﾝﾍﾞﾂ１線 1982 30.32 2021 Ⅰ 2026 支承取替、伸縮装置取替 2019 2020 16
小川橋 阿歴内１号幹線 1997 18.70 2021 Ⅱ 2026
直別橋 阿歴内１号幹線 1998 22.60 2021 Ⅱ 2026
若草橋 阿歴内１号幹線 1996 25.00 2021 Ⅱ 2026
若葉橋 阿歴内10線 1980 18.60 2021 Ⅱ 2026
永治橋 西和迂回線 1979 24.20 2021 Ⅱ 2026
ルルラン橋 ルルラン通り 1986 14.50 2021 Ⅰ 2026
ルルラン2合橋 ルルラン通り 1986 14.90 2021 Ⅰ 2026
磊落橋 ルルラン通り 1987 4.60 2021 Ⅰ 2026
平和橋 麻布平和通り 1986 11.00 2021 Ⅱ 2026
恵牛橋 虹別15号線 1997 26.00 2022 Ⅰ 2027
上虹別橋 新興羽黒線 1997 13.56 2022 Ⅱ 2027
第１号橋 多和１線 1981 5.00 2022 Ⅱ 2027
多和栄橋 多和２線 1988 15.46 2022 Ⅱ 2027
多和２線橋 多和２線 1989 10.44 2022 Ⅰ 2027
乙西橋 乙西２線 1986 21.10 2022 Ⅱ 2027
緑風橋 磯分内弥栄線 1984 14.76 2022 Ⅱ 2027
ポン多和橋 磯分内弥栄線 1995 15.69 2022 Ⅱ 2027
牛群橋 磯分内美幌２線 1984 11.74 2022 Ⅰ 2027
上磯橋 上磯分内１線 1994 20.40 2022 Ⅱ 2027
コムケップ橋 福島幹線 1995 13.50 2022 Ⅱ 2027
十文字橋 磯分内14線 1989 12.05 2022 Ⅱ 2027
十文平橋 磯分内13線 1993 10.04 2022 Ⅰ 2027
第４号橋 磯分内12線 1984 11.44 2022 Ⅱ 2027
清涼橋 磯分内下部落幹線 1997 11.54 2022 Ⅰ 2027
パイロット橋 瀬文平栄牧野線 1982 12.00 2022 Ⅰ 2027
栄　橋 栄基線 1997 14.50 2022 Ⅰ 2027
乙西１号橋 乙西３線 1982 28.40 2022 Ⅰ 2027
平和橋 開成３線 1981 13.55 2022 Ⅰ 2027
歓喜橋 乙西４線 1984 28.00 2022 Ⅱ 2027
第２栄橋 栄９線 1997 12.50 2022 Ⅰ 2027
第１号橋 中御卒別10線 1983 16.70 2022 Ⅱ 2027
涼風橋 厚生２線 1984 21.75 2022 Ⅱ 2027
サドガサ橋 厚生６線 1980 19.44 2022 Ⅱ 2027
山内橋 上御卒別３線 1980 9.40 2022 Ⅰ 2027
上田橋 上御卒別３線 1980 10.40 2022 Ⅱ 2027
東　橋 沼幌３線 1977 18.44 2022 Ⅱ 2027
新コッタロ橋 沼幌久著呂線 1992 26.30 2022 Ⅰ 2027
炭薫橋 南標茶１号線 1987 12.24 2022 Ⅰ 2027
徳富橋 富貴原線 1979 13.50 2022 Ⅱ 2027
緑風橋 富貴原線 1984 12.54 2022 Ⅰ 2027
茜　橋 中茶安別３線 1986 16.14 2022 Ⅱ 2027
からまつ橋 中茶安別３線 1977 4.90 2022 Ⅱ 2027
幸運橋 新拓２線 1978 13.44 2022 Ⅱ 2027
牧野橋 中茶安別７線 1978 12.44 2022 Ⅱ 2027
たんぽぽ橋 中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ８線 1990 26.50 2022 Ⅱ 2027
とまんべつ橋 阿歴内６線 1981 15.94 2022 Ⅱ 2027
阿歴内第２号橋 西和１線 1991 12.55 2022 Ⅱ 2027
阿歴内第１号橋 西和１線 1987 10.06 2022 Ⅰ 2027
千草橋 阿歴内12線 1981 18.10 2022 Ⅱ 2027
碧　橋 阿歴内12線 1982 20.94 2022 Ⅱ 2027
桜歩道橋 桜13支線 1984 12.48 2022 Ⅱ 2027
国鉄橋 富士５号線 1989 12.94 2022 Ⅱ 2027
鉄東１号橋 平和１線 2001 13.56 2022 Ⅰ 2027
鉄東２号橋 平和１線 2005 15.56 2022 Ⅱ 2027
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