

標 総 務 第 2013 号
令 和 7 年 5 月 2 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 殿

標茶町長 佐藤 吉彦

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年7月19日
(2) サービス開始日: 令和4年7月20日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度
住家・事業者用 Wi-Fi	95 箇所（令和4年度） 190 箇所（令和5年度） 314 箇所（令和6年度）	41	58	61
公共施設用 Wi-Fi	6 箇所（令和4年度）	6	6	6

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1466 回線	453 回線	639 回線	669 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和2年8月3日 光回線の普及によりスマート農業等への活用が見込まれることから、標茶町農業協同組合より、光回線の事前加入申込をした組合員に対し助成する旨の案内を全農家へ通知。

令和4年4月1日～現在継続 町事業として、Wi-Fi 無線局設置事業推進助成を行っており、無線局設置数増加を推進。

令和4年5月30日～6月15日 塘路・阿歴内・茶安別・磯分内・虹別・市街地地区の住民向けに各地区において7日間にわたり説明会実施。(ブロードバンドサービス、Wi-Fi 利用に関する説明、個別相談会)

令和4年4月1日～8月1日 広報しべちゃ 2022年4～8月号に記事掲載。(光回線提供開始に向けた案内、Wi-Fi 利用の助成について、光回線利用開始)

4. 評価

- 住家・事業所用 Wi-Fi
サービス開始前に住民説明会を実施した。令和6年度末の実績値は目標値に対して19.4%の達成率となっているが、これは本町で実施しているWi-Fi 無線局設置事業により、確実に無線局を設置していることを把握している実数である。助成事業開始時は、利用回線数に近い人数への助成を想定していたが、実際にはプロバイダからの提供や、助成を利用しない個人での購入等の要因により、想定より少ない助成利用となっており、把握数が少ない状況。
 - 公共施設用 Wi-Fi
令和4年度に6箇所設置し、目標値に対して100%の達成率であった。
- <住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>
助成事業への申込内容から把握した実数61を、住家・事業所用 Wi-Fi の実績値とした。

5. 課題への対応策

- 家庭用 Wi-Fi
再度住民へ広報誌やHPによる広報活動などを行い、Wi-Fi 未利用世帯へのアプローチをすることで、目標値達成を目指すと共に、アンケート等を実施し、最終的な事後評価報告に向けて、詳細な設置数の把握に努める。

以上